

CRONACA | SPORT | TEMPO LIBERO | ITALIA MONDO | MAGAZINE | DOSSIER | VIDEO | TROVA AUTO | ANNUNCI | PRIMA

GNN
GEO NEWS NETWORK

METEO: +11°C

AGGIORNATO ALLE 09:53 - 14 APRILE

la Provincia
PAVESE 1870 - 2020

Noi

GEDI SMILE

EVENTI

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

ABBONATI

Pavia | Vigevano | Voghera | Mortara | Stradella | Broni | Tortona | Tutti i comuni | Cerca

Pavia » Cronaca

Il 15 maggio riaprirà la rampa del casello



M.D.

13 APRILE 2022

GROPELLO

Come anticipato qualche giorno fa dal sindaco di Dorno, Francesco Perotti, e dall'assessore ai Lavori pubblici di Gropello, Vincenzo Vinci, la riapertura del cavalcavia del casello sulla A7 è stato posticipato di 15 giorni. La nota ufficiale dalla società che gestisce l'autostrada è arrivata ieri. «Per consentire la manutenzione del cavalcavia sull'autostrada – si legge nella nota della Milano-Serravalle – la chiusura al traffico delle rampe di svincolo per la carreggiata Sud viene prorogata al 15 maggio. La proroga è motivata da ritardi nell'approvvigionamento dei materiali in acciaio e imprevisti interventi di risanamento, resi necessari durante l'esecuzione dei lavori. Il casello di Gropello resterà aperto per chi è diretto a Milano o arriva da Genova».

I lavori avevano preso il via lo scorso 7 marzo e la chiusura del cantiere era prevista per il 30 aprile. La problematica dell'approvvigionamento di parte dei materiali era già emersa qualche settimana fa. «Confidiamo – evidenzia l'assessore Vinci – che ora, superate alcuni problemi tecnici fisiologici, i lavori possano proseguire secondo la tabella di marcia». —

VIDEO DEL GIORNO



La giornalista russa a Gruber: "Operazione militare speciale". La replica: "Noi vediamo una guerra"

ORA IN HOMEPAGE

Noi



«Mio figlio bullizzato dalle sue maestre»

M. FIO.

Noi

Cadavere sul Po, il cacciatore racconta: «Quel corpo era lì forse già da gennaio»

ADRIANO AGATTI

Noi

Frontale a Corteolona tra un camion e una Mercedes, due feriti

LA PROVINCIA DEI RAGAZZI

