

TRENDING

RIARMO. PATUANELLI (MS) - I POSTI DI MELONI... DAN...

f X @ in

giovedì 8 Maggio 2025

[Homepage](#) [Editoriali](#) [Agenparl International](#) [Mondo](#) [Politica](#) [Economia](#) [Regioni](#) [Università](#) [Cultura](#) [Futuro](#) [Sport & Motori](#)[Home](#) » [Pnrr Sanità, Latronico: “Il cronoprogramma procede regolarmente”](#)

Pnrr Sanità, Latronico: “Il cronoprogramma procede regolarmente”



By —8 Maggio 2025

Nessun commento 3 Mins Read



(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Potenza, 8 maggio 2025

Pnrr Sanità, Latronico: “Il cronoprogramma procede regolarmente”

“La Regione Basilicata continua con impegno l’attuazione della Missione 6 – Salute del Pnrr, seguendo con responsabilità le tempistiche indicate dal ministero. Sono già numerosi i cantieri avviati per realizzare le Case e gli Ospedali di Comunità, e importanti risorse sono state investite nell’acquisto di moderne apparecchiature diagnostiche, molte delle quali sono già operative e collaudate”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute e alle Politiche per la Persona, Cosimo Latronico, commentando lo stato di avanzamento degli interventi previsti nel settore sanitario.

“Vale però la pena soffermarsi – aggiunge Latronico – sulle osservazioni contenute nell’ultimo report della Fondazione Gimbe, che si basa in parte, su dati aggiornati a dicembre 2024. La Missione 6 è ancora in fase di realizzazione per quanto riguarda le strutture sanitarie di prossimità, e l’offerta di servizi non è ancora pienamente operativa”.

Nel dettaglio:

- Case della Comunità: delle 19 strutture previste, i lavori sono stati avviati o già affidati in quasi tutte le sedi. Nell’area Asp (Potenza), si registrano importanti progressi: a

Lagopesole-Avigliano i lavori sono al 95% del completamento, mentre ad Anzi e Corleto hanno raggiunto rispettivamente il 75% e il 45%. A Sant'Arcangelo, Potenza, Senise, Maratea, Vietri di Potenza e Viggianello i lavori sono in pieno corso, con avanzamenti tra l'8% e il 50%.

A Genzano di Lucania e Lavello i cantieri sono partiti tra dicembre 2024 e gennaio 2025, con interventi aggiuntivi per la sicurezza antincendio finanziati dalla Regione; l'avanzamento è attualmente tra il 20% e il 30%. A San Fele si è reso necessario modificare il progetto per migliorarne la sicurezza sismica, con un leggero slittamento dei tempi. A Lagonegro i lavori sono stati consegnati a febbraio 2025, dopo ritardi legati alla gestione della gara da parte dell'impresa incaricata.

Nell'area Asm (Matera), i lavori sono stati consegnati e sono in corso in tutte le sei sedi previste – tra cui Montalbano Jonico, Montescaglioso, Irsina, Tursi, Garaguso e Ferrandina – con un avanzamento tra il 17% e il 22%, mentre si stanno completando le ultime liquidazioni economiche.

- Ospedali di Comunità: i cinque presidi previsti, suddivisi tra Asp e Asm, mostrano uno stato di avanzamento differenziato. A Muro Lucano i lavori sono al 50%, mentre a Maratea sono iniziati a fine novembre 2024. A Venosa i lavori sono stati consegnati a marzo 2025 e si prevede un'accelerazione dei tempi nelle prossime settimane.

Per le strutture di Tinchì (Pisticci) e Stigliano, nell'area Asm, i lavori sono stati avviati, seppur con qualche ritardo dovuto a adeguamenti per migliorare la sicurezza sismica, soprattutto a Stigliano. Tuttavia, le scadenze nazionali fissate a giugno 2026, si configurano come perfettamente soddisfacenti.

- Grandi apparecchiature: sono già operative numerose macchine diagnostiche di ultima generazione – mammografi, Tac, risonanze magnetiche, ecografi – distribuite tra Asp, Asm e l'Azienda ospedaliera regionale "San Carlo". Grande attenzione è stata data alla conclusione dei collaudi e alla registrazione dei dispositivi nei sistemi nazionali

[basilicata](#)

SHARE.



RELATED POSTS

AGENPARL ITALIA

[SEDE ASP VIA CICOTTI: CONVOCATI RSU E SINDACATI](#)

8 Maggio 2025

BASILICATA

[IL PUNTO DELLE ISTANZE E DELLE PROBLEMATICHE REGIONALI CON IL CAPO AREA ORGANIZZAZIONE DI COLDIRETTI](#)

8 Maggio 2025

BASILICATA

[Statale 92 dell'Appennino Meridionale: ripristinata la piena fruibilità](#)

7 Maggio 2025

LEAVE A REPLY

Your Comment

Name *

Email *

Website

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

POST COMMENT

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. [Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.](#)

CHI SIAMO

L'Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell'informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l'ingresso nell'ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell'informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all'avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l'Agenzia, ossia l'imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un'informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu

Per informazioni:
marketing@agenparl.eu

Uff. (+39) 06 93 57 9408
Cell. (+39) 340 681 9270



SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu